

## VSAC "Zemgale" iepirkumu plāns 2014.gadam

### A daļa – institūcijas pamatdarbība

Nr. p. k.	Līguma priekšmets	Paredzamais iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš (mēnesis)	Pamatojums iepirkuma veikšanai un kvantitatīvie rādītāji**
1	Nodrošināšana ar elektronisko sakaru (datu pārraides, interneta un fiksēto telekomunikāciju) pakalpojumiem	Janvāris	Līgumu plānots slēgt uz 24 mēnešiem.
2	Mikstā inventāra un apavu piegāde	Janvāris	Apavu, apģērbu iegāde VSAC "Zemgale" klientiem.
3	Būvniecības un remontdarbu projektu izstrāde	Janvāris	Filiāles "Kīši" siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekts. Filiāles "Iecava" rehabilitācijas telpu izveidošanas projekts. u.c. Izslēgts no iepirkuma plāna, jo zaudējis aktualitāti.
4	Remontmateriāli	Februāris	6 filiāles, aptuveni 900 klientu vietas. Iegādātie remontmateriāli netiks izmantoti iepirkumu plānā norādītajos būvniecības projektos.
5	Kurināmais (granulas, akmeņogles, malka)	Februāris	Kurināmā iegāde filiāļu "Jelgava", "Iecava", "Ziedkalne", "Kīši" un "Īle".
6	Medikamenti (ne kompensējamie) un medicīnas preces	Maijs	6 filiāles, aptuveni 900 klientu vietas. Iepirkumā ietilpst medikamenti, kuri nav iekļauti kompensējamo medikamentu sarakstā, medicīniskie instrumenti (fonendoskopi, pincetes, zāļu glāzītes, termometri u.c.) Ļoti grūti noteikt konkrētu medikamentu daudzumu vienam klientam, jo klientu veselības un funkcionālais stāvoklis ir ļoti dažāds, kā arī ļoti grūti prognozēt ārstu nozīmētās ordinācijas, mainoties klientu veselības stāvoklim.
7	Tehniskā sāls ūdens mīkstināšanai tehnoloģiskajās sistēmās	Maijs	Līgumu plānots slēgt uz 24 mēnešiem.
8	Ēdināšanas pakalpojums filiāles "Kauguri" klientiem	Maijs	Lai nodrošinātu filiālē Kauguri klientu ēdināšanu nepieciešams pirkt pakalpojumu, jo filiālē uz vietas nevar nodrošināt ēdiena gatavošanu.
9	Pārtikas preču iegāde	Jūnijs	5 filiāles, 862 klientu vietas (neieskaitot filiāli "Kauguri")
10	Mēbeles un Iebūvējamās mēbeles	Jūlijs	Iebūvējamās mēbeles filiālēm "Īle", "Kīši" un "Iecava" un mēbeles 6 filiāļu klientu vajadzībām.
11	Degviela + a/m uzturēšanas līdzekļi	Augusts	12 a/m, 3 traktori, 1 motobloks (palīgraž.), 4 zāles plāvēji - traktorīni, 7 trimmeri, 6 zāles plaujmašīnas.
12	Saimniecības preces	Augusts	Līgumu plānots slēgt uz 24 mēnešiem.
13	Sadzīves elektrotehnika, profesionālā elektrotehnika, elektroinstrumenti un citas mazās elektropreces (virtuve, veļas māja u.c.)	Aprīlis	Filiāle "Īle" ledusskapis klientiem, profesionālais ledusskapis virtuvei, zāģis, krūmgriezis. Filiāle "Iecava" klientiem ledusskapis, elektriskā panna. Filiāle "Jelgava" veļas mašīna PC, profesionālais ledusskapis virtuvei. Filiāle "Ziedkalne" mikroviļņu krāsns, dārza inventārs, 2 veļas mašīnas. u.c. Mainīts iepirkuma izsludināšanas termiņš, jo filiālēm steidzami ir nepieciešamas atsevišķas elektrpreces, tiks veikti vairāki iepirkumi šo termiņu un paredzamās līgumsummas ietvaros.
14	Dārzu, sakņaugu, augļu un ogu piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm	Aprīlis	Papildināts iepirkumu plāns, jo pašreizējais piegādātājs lauzis noslēgto līgumu. Plānots līgumu slēgt uz 12 mēnešiem.
15	Kompensējamo medikamentu piegāde	Septembris	Papildināts iepirkumu plāns, jo pašreiz noslēgtā līguma summa tuvojas beigām.
16	Zobārstniecības materiālu un medicīnas preču piegāde VSAC "Zemgale" filiālēm	Oktobris	Papildināts iepirkumu plāns. Pamatojoties uz to, ka ir izremontēts un jaunizveidots zobārstniecības kabinets (reģistrēts), nepieciešams organizēt iepirkumu, jo zobārstniecības pakalpojums tiks sniegts visiem VSAC klientiem filiālē "Jelgava". Līgumu plānots slēgt uz 12 mēnešiem.

### B daļa – institūcijas administratīvie pakalpojumi

Nr. p. k.	Līguma priekšmets	Paredzamais iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš (mēnesis)	Pamatojums iepirkuma veikšanai un kvantitatīvie rādītāji**
1	Obligātā veselības pārbaude	Oktobris	Darbiniekiem normatīvajos aktos noteiktā OVP, kuru apmaksā darba devējs. Mainīts iepirkuma izsludināšanas un līguma noslēgšanas termiņš, jo iepirkums paredzēts 2015.gadam. Plānots slēgt līgumu uz 12 mēnešiem.
2	Auto transporta remonts	Aprīlis	4 mašīnas (Administrācijai un filiālēm "Īle", "Ziedkalne", "Jelgava"). Mainīts iepirkuma izsludināšanas un līguma noslēgšanas termiņš.
3	Specapģērbu iegāde	Marts	Par specapģērbu iegādi VSAC direktors ir pieņēmis lēmumu pēc visu filiāļu darbinieku kopsapulču apmeklēšanas, kuras notika pēc budžeta projekta iesniegšanas. 2014. gadā veiksīm izmaiņas tāmē. Plānots slēgt līgumu uz 36 mēnešiem. Mainīts iepirkuma izsludināšanas un līguma noslēgšanas termiņš.
4	Transporta pakalpojums (autobuss ekskursijām)	Marts	Ekskursijas klientiem. Plānots slēgt līgumu uz 24 mēnešiem, ja LM neorganizēs centralizēto iepirkumu.
5	Lietotu biroja tehnikas tintes un tonera kasetņu atjaunošana un uzpilde	Aprīlis	
6	Taisnās un fasonveļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrītavas pakalpojums	Aprīlis	Pakalpojums filiālēm "Ziedkalne", "Īle", "Kauguri", "Ķīši", "Jelgava" un "Iecava"
7	Apsardzes nodrošināšana (apkalpošana un remonts)	Maijs	
8	Remontdarbi	Aprīlis	Mainīts iepirkuma izsludināšanas un līguma noslēgšanas termiņš, jo iepirkumi tiek veikti atsevišķi un nepieciešama pilnvērtīga tehnisko specifikāciju izstrāde.
8.1.	Remonta pakalpojums ārstniecības kabineta izveidošanai		Līdzekļi piešķirti papildus 2014. gada budžetā.
8.2.	Filiāles "Ziedkalne" 2. korpusa 3.stāva remonts		Filiāles "Ziedkalne" 2.korpusa 3.stāvā nepieciešams kosmētiskais remonts klientu istabīnās un koplietošanas telpās.
8.3.	Filiāles "Ziedkalne" 1. korpusa 2.stāva tualetes remonts		
8.4.	Filiāles "Jelgava" ūdens atdzelzēšanas remonts		
8.5.	Filiāles "Iecava" rehabilitācijas telpu izbūve		Filiālē "Iecava" nepieciešams izveidot papildus rehabilitācijas telpas klientu vajadzībām, ir atrasts risinājums - rekonstruēt filiāles esošās palīgtelpas, tādējādi izveidojot papildus telpas klientu rehabilitācijai.
8.6.	Filiāles "Iecava" telpu remonts (pacientu apskates un izmeklēšanas telpas, izolatora izbūve un tualetes remonts)		Mainīta paredzamā līguma summa un nosaukums. Izvērtējot nepieciešamību pēc ārstniecības kabineta, pieņemts lēmums remontdarbus veikt plašākā apjomā, tajā iekļaujot pacientu apskates un izmeklēšanas telpas, izolatora izbūvi.
8.7.	Filiāles "Ķīši" sanitāro telpu remonts un stāvvadu nomaiņa	Maijs	Papildināts iepirkumu plāns, pamatojoties uz avārijas situāciju 2014.gada I. Ceturksnī, kur atklājās, ka jāveic remonts un stāvvadu nomaiņa
8.8.	Esošo telpu remonts ārstniecības kabineta izveidošanai filiālē "Īle"	Oktobris	Mainīts nosaukums un paredzamā līgumcena un iepirkuma izsludināšanas un līguma noslēgšanas termiņš.
8.9.	SCADA (procesu automatizētā kontrole, uzskaitē un vizualizācija) un elektriskās piesaistes izbūve sūkņu mājā, un to apkope VSAC „Zemgale” filiālei „Jelgavai”	Oktobris	Papildināts iepirkumu plāns, jo darbi tika plānoti 2015.gadā, bet pamatojoties uz 2014.gada budžeta izpildes analīzi, plānojam veikt šogad.
9	Apbedīšanas pakalpojums	Maijs	Līgumu plānots slēgt uz 12 mēnešiem, nevis uz 24 mēnešiem, līdz ar to mainīta līgumsumma. Mainīts iepirkuma izsludināšanas un līguma noslēgšanas termiņš.
10	Videonovērošanas sistēmas iegāde un ierīkošana filiālē „Ziedkalne”	Maijs	Papildināts iepirkumu plāns, lai nodrošinātu drošību filiāles „Ziedkalne” klientiem
11	Horizon uzturēšana un konsultācijas	Oktobris	Papildināts iepirkumu plāns, jo iepirkums paredzēts 2015.gadam.
12	Zobārstniecības pakalpojuma nodrošināšana	Maijs	Regulāra zobārstniecības pakalpojuma nodrošināšana 870 klientiem

Nr. p. k.	Līguma priekšmets	Paredzamais iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš (mēnesis)	Pamatojums iepirkuma veikšanai un kvantitatīvie rādītāji**
13	Taisnās un fasonveļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojums	Augusts	Papildināts iepirkumu plāns, jo ar pašreizējo pakalpojuma sniedzēju tiks laužts noslēgtais līgums, jo netiek ievēroti līguma nosacījumi. Plānots līgumu slēgt uz 12 mēnešiem. Pakalpojums filiālēm "Ziedkalne", "Ile", "Kauguri", "Ķīši", "Jelgava" un "Iecava".
14	Filiāles "Iecava" gāzes apkures katla iegāde	Septembris	Papildināts iepirkumu plāns. Esošais gāzes katls, kas nodrošina apkuri filiālē ir sabojājies un remonta izmaksas nav ekonomiski pamatojamas.
15	PVC logu un durvju nomaiņa VSAC "Zemgale" filiālē "Ile"	Augusts	Papildināts iepirkumu plāns, pamatojoties uz 2014.gada budžeta izpildes analīzi.

\*Darbi tiks īstenoti, ja tiks piesaistīti papildus finanšu līdzekļi vai radīsies iespēja darbus veikt ar esošo finansējumu.

## Informācijai

### C daļa - Eiropas Savienības fondu projekti

Nr. p. k.	Līguma priekšmets	Paredzamais iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš (mēnesis)	Pamatojums iepirkuma veikšanai un kvantitatīvie rādītāji**
1.			